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Introduction 

Contexte :  
Dans le cadre du projet de migration de datacenter piloté par le prestataire 
d’infogérance SIGMA. Ce projet vise à déménager les équipements du datacenter SDC1 
situé à La Chapelle-sur-Erdre vers SDC5 basé à Couëron. 

Objectif du Test : 
L’objectif de ce test de bascule au sein de l’environnement IBMi Power est de vérifier et 
de valider notre Plan de Reprise d’Activité (PRA) en cas d’interruption de service sur les 
équipements primaires. Les environnements suivants sont impactés : 

- SIEGE > sur l’IBMi Primaire 
- SIEGESEC > sur l’IBMi de secours 

Le résultat attendu est que l’on retrouve des informations écrites quelques secondes 
avant la bascule sur l’IBMi Primaire apparaissent après la bascule de l’agent de 
réplication MIMIX sur l’IBMi de secours. 
Schéma d’infrastructure simplifiée en annexe n°1 
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Procédure de Test 

Préparation et chronogramme : 
L’opération est menée par le prestataire ACMI avec en support le prestataire SIGMA.  

Le test de bascule est planifié sur le créneau en HNO du 26/04/2025 de 8h à 12h30. 

Avec le chronogramme et les actions de tests suivantes : 

Chronogramme de la journée :  

• Avant 8h : 

o Coupure de l'accès Citrix de production  

• 8h à 8h30 : 

o Écriture 

• 8h30 à 9h30 : 

o Bascule vers l'environnement de secours 

• 9h30 à 11h : 

o Client : 

▪ Test de connexion Citrix ? 5250 ? 

▪ Valider les accès applicatifs sur NEPTUNE, ORION ? 

▪ Valider les données présentes sur NEPTUNE, ORION ? 

▪ Valider le gestionnaire de travaux Neptune 

▪ Lancement d'un traitement métier Opcon 

• 11h à 12h : 

o Bascule vers l'environnement nominal 

• 12h à 12h30 : 

o Tests complémentaires sur l’environnement de production 
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Action suivantes sur les traitements Opcon de ce créneau : 
Traitements à annuler par SIGMA : 

ESHOP_LARIVIERE 
          C_ESHOP_LARIVIERE_RECCURENT 

J_SAP\JC_SAP_LARIVIERE 
          ImportEncours_12h30_LAR 
          ImportEncours_12h30_GATE 
          JC_LAR_ECRITURE_RECCURENT 
          JC_IMPAYES_LARIVIERE 
          JC_IMPORT_STATUT_ECRITURE_LARIVIERE 
PIM 
          IMPORT_FROM_CLOUDINARY_1200 

Sécurité 
          SynchroLdapVersOrion 
          SynchroLdapVersSpagoBI 

Traitements à décaler par SIGMA : 

Traitement décalé à 14h  
J_NEP_001     Soumission_Traitements_Journalier_Neptune_Trtsou  

Contrôler sont lancement avant 8h sinon bloquer 
Primes 
Rls_Primes_Neptune_windows 

Outils utilisés : 
La matinée s’est déroulée dans une réunion Microsoft Teams dédiée où les experts 
techniques ont pu utiliser leurs outils appropriés et ainsi partager leur validation ou 
problématiques avec les autres collaborateurs et prestataires mobilisés.  
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Résultats 

Déroulé de l’opération : 
(Lien vers la vidéo de la réunion) 

- 8 h17 : Arrêt du Job Rls_Primes_Neptune_windows,  

- 8h21 : inscription des écritures à vérifier après la bascule, (Annexe N°2) 

- 8h29 : Début de la bascule avec arrêt de l’activité sur SIEGE, (Annexe N°3) 

- 8h40 : Bascule de l’agent de réplication MIMIX avec un redémarrage des 

sous-systèmes, (Annexe N°4) 

- 8h53 : Bascule MIMIX terminée et démarrage de la production sur l’IBMi de 

secours, (Annexe N°5) 

- 8h55 : Validation de la présence des écritures inscrites avant la bascule, 

(Annexe N°6) 

- 8h58 : Validation de l’accès Orion et de la charge sur l’IBMi de secours, 

(Annexe N°7)  

- 9h04 : Validation de l’accès au serveur Talend, (Annexe N°8) 

- 9h12 : Validation du bon fonctionnement d’Opcon avec la bonne exécution 

d’un job, (Annexe N°9) 

- 9h38 : Correction de configurations systèmes et de programme de 

redémarrage, 

- 10h11 : lancement du retour vers le nominal, 

- 10h36 : Retour sur l’IBMi Primaire terminé, (Annexe N°10) 

- 10h59 : Redémarrage de l’agent de réplication de Mimix, 

- 11h08 : Bascule complète et retour à l’état nominal terminé,  

- 11h10 : Redémarrage de la ferme de bureau distant Citrix 

- 11h19 : Validation du redémarrage du Job Rls_Primes_Neptune_windows, 

(Annexe N°11) 

- 11h20 : Redémarrage des autres Job Opcon, 

- 11h37 : Validation de la fin de la bascule avec une possibilité de se connecter 

aux environnements de production et de leurs bons fonctionnements.  

https://sigplc.sharepoint.com/:v:/r/sites/fr-mobilit/Equipes-IT/02%20Technique%20%20architecture/Projets%20en%20cours/2025%20-%20Migration%20Datacenter%20SIGMA/Test%20de%20bascule%20MIMIX%2004.25/ACMI%20_%20SIGMA%20_%20SIG%20France%20-%20test%20de%20bascule%20mimix-20250426_082019-Enregistrement%20de%20la%20r%C3%A9union%20_1_%20_1_.mp4?csf=1&web=1&e=HQ9xjv&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D
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Conclusion : 
 

Ce test a permis de valider la bonne bascule de l’environnement nominal vers 

l’environnement de secours. Ce qui garantit une bonne reprise d’activité en cas de 

coupure avec le système IBMi Primaire avec une perte minime de données.  

Des améliorations sont à apporter sur la configuration du système de secours et 

dans le redémarrage des systèmes, afin d’optimiser la bascule. 

Un test post migration de Datacenter est prévu pour le 22/11/2025. 

 

- - - - - Fin du Rapport - - - - - 
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