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Introduction 

Contexte :  
Déménagement des équipements du datacenter SDC1 situé à La Chapelle-sur-Erdre 
vers SDC5 basé à Couëron, de notre prestataire d’infogérance SIGMA.  

Objectif du Test : 
L’objectif de ce test de bascule au sein de l’environnement IBMi Power est de vérifier et 
de valider notre Plan de Reprise d’Activité (PRA) en cas d’interruption de service sur les 
équipements primaires. Les environnements suivants sont impactés : 

- SIEGE > sur l’IBMi Primaire 
- SIEGESEC > sur l’IBMi de secours 

Le résultat attendu est que l’on retrouve les informations écrites quelques secondes 
avant la bascule sur l’IBMi Primaire apparaissent après la bascule de l’agent de 
réplication MIMIX sur l’IBMi de secours. 
Contrairement au précédent test effectué le 24/04/2025 une synchronisation de 
l’environnement de secours vers le nominal sera effectuée afin de vérifier la pleine 
synchronisation du système.  

Schéma d’infrastructure simplifiée en annexe n°1 

Il s’agit du second test de bascule de l’année, qui fait suite à la fin du déménagement des 

équipements du datacenter le 26/06/2025.  
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Procédure de Test 

Préparation et chronogramme : 
L’opération est menée par le prestataire SIGMA avec en support le prestataire ACMI.  

Le test de bascule est planifié sur le créneau en HNO du 22/11/2025 de 8h à 12h30. 

Avec le chronogramme et les actions de tests suivantes : 

Chronogramme de la journée :  

• Avant 8h : 

o Coupure de l'accès Citrix de production  

• 8h à 8h30 : 

o Écriture 

• 8h30 à 9h30 : 

o Bascule vers l'environnement de secours 

• 9h30 à 11h : 

o Client : 

▪ Test de connexion Citrix ? 5250 ? 

▪ Valider les accès applicatifs sur NEPTUNE, ORION ? 

▪ Valider les données présentes sur NEPTUNE, ORION ? 

▪ Valider le gestionnaire de travaux Neptune 

▪ Lancement d'un traitement métier Opcon 

• 11h à 12h : 

o Bascule vers l'environnement nominal 

• 12h à 12h30 : 

o Tests complémentaires sur l’environnement de production 
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Action suivantes sur les traitements Opcon de ce créneau : 
Traitements à annuler par SIGMA : 

ESHOP_LARIVIERE 
          C_ESHOP_LARIVIERE_RECCURENT 

J_SAP\JC_SAP_LARIVIERE 
          ImportEncours_12h30_LAR 
          ImportEncours_12h30_GATE 
          JC_LAR_ECRITURE_RECCURENT 
          JC_IMPAYES_LARIVIERE 
          JC_IMPORT_STATUT_ECRITURE_LARIVIERE 
PIM 
          IMPORT_FROM_CLOUDINARY_1200 

Sécurité 
          SynchroLdapVersOrion 
          SynchroLdapVersSpagoBI 

Traitements à décaler par SIGMA : 

Traitement décalé à 14h  
J_NEP_001     Soumission_Traitements_Journalier_Neptune_Trtsou  

Contrôler son lancement avant 8h sinon bloquer 
Primes 
Rls_Primes_Neptune_windows 

Outils utilisés : 
La matinée s’est déroulée dans une réunion Microsoft Teams dédiée où les experts 
techniques ont pu utiliser leurs outils appropriés et ainsi partager leur validation ou 
problématiques avec les autres collaborateurs et prestataires mobilisés.  
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Résultats 

Déroulé de l’opération : 
(Lien vers la vidéo de la réunion)  

(Chemin SharePoint : Equipes IT > 02. Technique & architecture > Projets Terminés 

2025 > 2025 - Migration Datacenter SIGMA) 

- Avant la réunion : Réalisation des écritures qui seront vérifiées après la 

bascule, mise mode maintenance de la ferme de virtuelle Citrix de production, 

vérification des sauvegardes complètes, 

- 8h02 : Lancement du job PRECHECK sur la partition SIEGE avec le statut 

COMPLETED, (Annexe N°2) 

- 8h25 : Lancement du job USR_ENDPRD pour arrêter les éléments de 

productions (gestionnaire d’imprimantes et du serveur OPCON), 

- 8h40 : Changement de la cible de destination de SIEGE > PWBACKUP à 

PWBACKUP > SIEGE, (Annexe N°3) 

- 8h47 : Redemarrage de la production grâce au job de procédure 

USR_STRPRD, (Annexe N°4) 

- 9h01 : Relance des instances pilotes de la ferme citrix et tests sur les 

différents applicatifs et vérification de la présence de l’écriture passée avant 

bascule, 

- 9h22 : Remontée d’une erreur sur le serveur de travaux avec un job qui est 

resté en attente (A) au lieu d’être traité, relance du service de gestionnaire de 

travaux sur le serveur, (Annexe N°5) 

- 9h29 : Travaux en état traité (T), (Annexe N°6) 

- 9h34 : Lancement d’un Job OPCON de test. Job validé en 7 secondes, 

- 9h39 : Relance de la réplication de PWBACKUP > SIEGE, (Annexe N°7) 

- 10h09 : Correction des erreurs sur la réplication et vérification du bon 

lancement de celle-ci, 

- 10h12 : Avancement de la réplication, (Annexe N°8) 

- 10h20 : Fin de la réplication, (Annexe N°9) 

- 10h24 : Relance du job PRECHECK pour un retour nominal sur la partition 

SIEGESEC, (Annexe N°10) 

- 10h31 : Job de PRECKECK validé et relance de la production sur la partition 

SIEGE, (Annexe N°11) 

https://sigplc.sharepoint.com/:v:/s/fr-mobilit/Equipes-IT/IQC0VHMnen-PRI01C0IMAVLCAaFt5ZVE4zCiIsTvdw7zG54?e=ZJGxWj&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D
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- 10h59 :  Redémarrage du gestionnaire de travaux et du serveur OPCON, 

- 11h05 : Relance de la réplication SIEGE > PWBACKUP (Annexe N°12) 

- 11h10 : Validation des tests, Relance des Job OPCON et retrait du mode 

maintenance de la ferme Citrix.   

 

Conclusion : 
 

Ce test a permis de valider la bonne bascule de l’environnement nominal vers 

l’environnement de secours. Ainsi qu’une réplication du secours vers le nominal qui 

n’avais pas été testé. Cette étape a permis de remonter des points de contrôles à 

ajouter dans la procédure.  

Ce test qui garantit une bonne reprise d’activité en cas de coupure avec le système 

IBMi Primaire sur la partition SIEGE, avec une perte minime de données.  

- - - - - Fin du Rapport - - - - - 
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